

## План мероприятий по введению обновленного ФГОС НОО и ООО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
<b>Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС ООО</b>				
1	Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021 г.– январь 2022 г.	Директор, заместители директора по УВР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Результаты экспертизы
2	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС НОО и ООО (приказы, положения)	Сентябрь 2021 г.– август 2022 г.	Заместители директора по УВР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Создание банка нормативно-правовых документов
3	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: ООП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО	Сентябрь 2021 г.– август 2022 г.	Заместители директора по УВР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Локальные акты
<b>Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ООО</b>				
1	Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО и ООО	Ноябрь 2021 г.–август 2022 г.	Директор, завхоз	Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО и ООО
<b>Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС</b>				
1	Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021 г.	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Рабочая группа

2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021 г.	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Дорожная карта
3	Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности	Сентябрь 2022 г.	Директор, заместитель директора по ВР	Расписание внеурочной деятельности
4	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО	В течение года	Заместители директора по УВР, ВР, учителя-предметники	Информирование педагогов
5	Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ООО в 2022–23 уч. году	Январь 2023 г.–май 2028 г.	Заместители директора по УВР, ВР	Подведение итогов

**Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ООО**

1	Анализ кадрового обеспечения	Август 2022 г.	Директор, заместитель директора по УВР	Результаты анализа кадрового обеспечения
2	Создание плана–графика повышения квалификации педагогических работников	Январь 2022 г.	Заместитель директора по УВР	График повышения квалификации
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Январь–август 2022 г.	Заместитель директора по УВР	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС НОО и ООО
4	Разработка (корректировка) планов методической работы во вопросам ФГОС НОО и ООО	В течение года	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Планы работы ШМО